
FONCIER
NÉGO & ANALYSE DU FONCIER
SINATURE PROMESSE
LEVÉE DES CONDITIONS SUSPENSIVES
SIGNATURE DE L'ACTE
MONTAGE
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
VALIDATION DU PROJET
MONTAGE DOSSIER PC/DP
DÉPÔT DU PC/DP
INSTRUCTION DU PC/DP
OBTENTION DU PC/DP
DÉLAIS DE RECOURS
PC/DP PURGÉ
LOGEMENT SOCIAL (VEFA)
ÉCHANGES ET NÉGOCIATION
SIGNATURE CPR
LEVÉE DES CONDITIONS S.
SIGNATURE VEFA
COPROPRIÉTÉ
MONTAGE COPRO / ASL
DÉSIGNATION SYNDIC PROVISOIRE
1ÈRE AG
COMMERCIALISATION (VEFA)
ÉTUDE DE MARCHÉ
PRÉPARATION COMMERCIALISATION
LANCEMENT COMMERCIAL
COMMERCIALISATION
% DE PRÉCOM ATTEINT SIGNATURE DES VEFA
SUITE COMMERCIALISATION / SUIVI CLIENT / APPELS DE FONDS
PRÉ-LIVRAISON
LEVÉE RÉSERVES
LIVRAISON
CHANTIER
DIAGNOSTICS / ÉTUDES DE SOL
PLANS PRO DCE
CONSULTATION ENTREPRISES
NÉGOCIATION ET SIGNATURES MARCHÉS
OUVERTURE DU CHANTIER
DÉMOL / TERRASSEMENT / GROS OEUVRE
CLOS ET COUVERT
CLOISONS
VISITE CLIENS
2ND ŒUVRE / FINITIONS
PRÉ-RÉCEPTION
LEVÉE RÉSERVES
RÉCEPTION
GARANTIES
FINANCEMENT
RECHERCHE FINANCEMENT
OBTENTION DU PRÊT ET DE LA GFA